



Sustend Projektbrev 9

– INFO till medlemmar och hyresgäster i Brf Flygaren 1

Hej!

Som i tidigare infoblad så vart entreprenaden av låghusen godkänd i sin helhet den 11/5. Entreprenören hade till och med den 11/7 på sig att åtgärda sina besiktningsanmärkningar. Vi har nu haft en "Efterbesiktning" samt en "Kompletterande Slutbesiktning" beträffande altaner och målningsarbeten

Vid "Efterbesiktningen" uppdagades det att vissa av anmärkningarna ifrån besiktningen som utfördes den 11/5 ännu inte är åtgärdade. Dessa anmärkningar kommer utföras omgående, enligt Entreprenören.

Vid den "Kompletterande Slutbesiktningen" godkändes arbeten med altaner och målningsarbeten. Dock finns det besiktningsanmärkningar som även dessa ska åtgärdas omgående.

Förhandling med entreprenören pågår fortfarande på ombudsnivå men har ännu inte kommit längre än tidigare.

Det har under sommaren framkommit att ståndsquivorna ovan trapphusen inte håller tätt och att det rinner ner vatten ovan och runt ytterdörrarna på låghusen. Jag önskar att de boende som har detta problem i Låghusen inkommer med anmälan om detta till mig per mail. Bifoga namn, adress och gärna bild om ni har.

Mer info om tider och detaljer finns längre ner i dokumentet under "Uppdatering kring projekt Låghusen", ta del av detta då det är ert sätt att få koll på vad som händer just nu.

072 - 391 72 34 (vardagar 8 – 17)

ms@sustend.se

Uppdatering kring projekt Låghusen 2022-09-19

- Besiktningens anmärkningar är ännu inte åtgärdade.
- Husbokstäver "D" saknas, men kommer sättas upp inom kort.

Varma hälsningar,
Mikael Svanberg

Våra mål som projektledare:
Ett lyckat resultat
En positiv upplevelse
Minimal påverkan på miljö och omgivning

Viktiga kontakter:

Sustend (Projektledarombud):

Mikael Svanberg
ms@sustend.se
072 391 72 34

Saidom Shahgiriev
ssh@sustend.se
0707 17 32 18

Jiben (Totalentreprenör)

Gustav Dahlqvist
gustav.dahlqvist@jiben.se

Brf Flygaren 1 (Beställare)

styrelsen@flygaren1.se