



## Sustend Projektbrev 9

– INFO till medlemmar och hyresgäster i Brf Flygaren 1

### Hej!

Mitt namn är Mikael Svanberg. Jag har tillträtt som er nya Projektledare då Anna har slutat hos oss på Sustend.

Som i tidigare infoblad så vart entreprenaden av låghusen godkänd i sin helhet den 11/5. Entreprenören hade till och med den 11/7 på sig att åtgärda sina besiktningsanmärkningar.

Efter en kontroll utförd av mig den 12/7 så konstaterades det att en större del av besiktningsanmärkningarna ännu inte är åtgärdade. Jag försöker få kontakt med Entreprenören för att få en förklaring till varför det är så.

Just nu pågår målning av fasader, altanbyggnation och skärmar på altaner.

Förhandling med entreprenören pågår fortfarande på ombudsnivå men har ännu inte kommit längre än senaste infoblad.

Mer info om tider och detaljer finns längre ner i dokumentet under "Uppdatering kring projekt Låghusen", ta del av detta då det är ert sätt att få koll på vad som händer just nu.

**072 - 391 72 34 (vardagar 8 – 17)**

**[ms@sustend.se](mailto:ms@sustend.se)**

## Uppdatering kring projekt Låghusen 2022-07-15

- Målning av fasader pågår.
- Besiktningens anmärkningar är ännu inte åtgärdade.
- Byggnation med altaner och skärmar pågår.
- Husbokstäver "D" saknas och ska kompletteras inom kort

Varma hälsningar,  
Mikael Svanberg

Våra mål som projektledare:  
Ett lyckat resultat  
En positiv upplevelse  
Minimal påverkan på miljö och omgivning

### Viktiga kontakter:

#### Sustend (Projektledarombud):

Mikael Svanberg  
[ms@sustend.se](mailto:ms@sustend.se)  
072 391 72 34

Saidom Shahgiriev  
[ssh@sustend.se](mailto:ssh@sustend.se)  
0707 17 32 18

#### Jiben (Totalentreprenör)

Gustav Dahlqvist  
[gustav.dahlqvist@jiben.se](mailto:gustav.dahlqvist@jiben.se)

#### Brf Flygaren 1 (Beställare)

[styrelsen@flygaren1.se](mailto:styrelsen@flygaren1.se)